

ต้นฉบับ



สำนักนายกรัฐมนตรี

สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ กจ.๒/๒๕๖๒ (สธ.)

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระหว่าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กับ

บริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ

บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด

จ้างควบคุมงานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐๐ วัน

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ กจ.๒/๒๕๖๒ (สธ.) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระหว่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กับ ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ เลขที่ ๘๘/๑๖๘ - ๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ ระหว่าง ระหว่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดย นายสำเริง แสงภู่วงค์ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงาน ที่ ๘๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ผู้ให้บริการ ประกอบด้วย

บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๒๕๕๔๖๐๑๑๑๕๖ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๕๑ ซอยศรีสุข แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นายสมพงษ์ ศุภชัยมงคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.๓ ๐๐๓๑๗๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ร่วมกับ

บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๔๕๑๑๘๑๗๔ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑๒๔/๒๖๓ ซอยพหลโยธิน ๓๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นายชนะ นิธิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ บธ.๐๘๗๔๔๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้

ตามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ กจ.๒/๒๕๖๒ (สธ.) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานว่าจ้างบริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินงานจ้างควบคุมงานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาในการศึกษา ๖๐๐ วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

บัดนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ กจ.๒/๒๕๖๒ (สธ.) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จึงได้ตกลงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ กำหนดระยะเวลาการทำงานของที่ปรึกษา หน้า ๒-๓ ตารางรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและจำนวนคน-เดือนของบุคลากรหลักในการปฏิบัติงานในโครงการฯ จาก พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ คณาภิรต ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็น นายวิโรจน์ เมลล์สุกุล ทำหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า แทน

ข้อ ๒ ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



ลงชื่อ ที่ปรึกษา

(นายสมพงษ์ ศุภชัยมงคล)

บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ ที่ปรึกษา

(นายชนะ นิธิวัฒน์)

บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ พยาน

(นายสุชาติ แสงทองสวัสดิ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ลงชื่อ พยาน

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง

เอกสารแนบท้ายสัญญา
ผนวก ๒

