



ประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขง สายประธาน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มรกต สุขกล้า

(นายปรีชา สุขกล้า)

ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (E๖๓๐๓๐๐๑๙๓๑๙) ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ค่าใช้จ่ายในการ จ้างที่ปรึกษาศึกษา ผลกระทบและ ติดตามตรวจสอบ ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดนจาก โครงการไฟฟ้าพลัง น้ำในแม่น้ำโขง สายประธาน	๔,๖๘๕,๔๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๓	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ ปรึกษาศึกษาผลกระทบ และติดตามตรวจสอบผล กระทบสิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดนจาก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน แม่น้ำโขงสายประธาน	๔,๖๘๕,๔๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓