



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่	๕๓๒
วันที่	๑ ส.ค. ๖๖
เวลา	๑๒ : ๑๐ ๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. ๑๐๗๓

ที่ สลธ. ๒๘๘ / ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ลทช.

ตามที่ สทช. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) นั้น

สำนักงานเลขาธิการ โดยกลุ่มบริหารงานคลัง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ ทั้งส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑-๔ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกงบประมาณและวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ จึงได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๑,๘๘๓,๐๘๒.๔๕ บาท ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๑๙๖,๗๘๘,๐๘๐.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๙

๒. ตารางผลการดำเนินงาน แยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
	โครงการ	ร้อยละ	วงเงินงบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	ร้อยละ
วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๙๒	๙๗.๐๓	๗๘,๖๘๔,๓๘๒.๔๕	๗๖,๘๔๕,๐๓๐.๒๗	๖.๙๑
วิธีคัดเลือก	๒	๐.๕๐	๓๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๐.๓๑
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๐	๒.๔๗	๑,๐๐๐,๙๐๘,๗๐๐.๐๐	๑๑๖,๔๔๓,๖๕๐.๐๐	๑๐.๔๗
รวม	๔๐๔	๑๐๐.๐๐	๑,๑๑๑,๘๘๓,๐๘๒.๔๕	๑๙๖,๗๘๘,๐๘๐.๒๗	๑๗.๖๙

(หมายเหตุ ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ๒ โครงการ รายละเอียดตามข้อ ๓.๑.๑-๓.๑.๒)

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และวิธีที่ใช้งบประมาณมากที่สุดคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

๒.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๙๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมด จำนวนเงิน ๗๖,๘๔๕,๐๓๐.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๑ ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด

๒.๒ วิธีคัดเลือก จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด จำนวนเงิน ๓,๔๙๙,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด

๒.๓ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมด จำนวนเงิน ๑๑๖,๔๕๓,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๗ ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด

๓. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑. การดำเนินการจัดหาพัสดุมีการดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด แต่บางโครงการมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด ที่ส่งผลกระทบให้การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ดังนี้

๓.๑.๑. จ้างก่อสร้างโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๘๘๑,๙๘๙,๒๐๐ บาท ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ผลจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) แจ้งความเห็นว่ามีผลอุทธรณ์ฟังขึ้น และให้ สทช. กลับไปพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาผลใหม่

๓.๑.๒. จ้างควบคุมงานก่อสร้างค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ ๒๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแต่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา เนื่องจากแบบสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างต้องกำหนดเลขที่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างฯ ซึ่งยังอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาผลใหม่

๓.๑.๓. จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔ และงานประกอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ อาคาร ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๑) งบประมาณ ๕๑,๘๑๕,๐๐๐ บาท ลทช. อนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ ๒) ปัจจุบันมีผู้ยื่นข้อเสนอและลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๓.๑.๔. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท. (เดิม) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๑) งบประมาณ ๗๐๒,๐๐๐ บาท ผอ.สทช.๑ อนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ ๒) ปัจจุบันมีผู้ยื่นข้อเสนอและลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๓.๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) รัฐบาลจึงได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน (social distinction) และให้งดการเดินทาง การรวมตัวของประชาชนจำนวนมากส่งผลกระทบต่อกรดำเนินโครงการที่มีขอบเขตของงานการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว ประกอบกับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ สามารถส่งมอบงานได้โดยไม่มีค่าปรับทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้าตามไปด้วย

๓.๓. ปัญหาจากการโยกย้าย โอน ลาออก บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

๔. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๑. วางแผน เร่งรัด ติดตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ทันต่อแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๔.๒. จัดฝึกอบรมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อพัฒนา ทำความเข้าใจ ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ

๔.๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง ติดตามข้อมูล หนังสือเวียนต่างๆ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th เพื่อที่จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และสามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจะได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป



(นางสาวยุคล นูมาศ)

ผอ.สสธ.

- ททท

- ดำเนินการตามแผน



(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

ททช.

- ๑ มี.ค. ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
	จำนวนรายการ	ร้อยละ	วงเงินงบประมาณ	ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ
วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๙๒	๙๗.๐๓	๗๘,๖๘๔,๓๘๒.๔๕	๗๖,๘๔๕,๐๓๐.๒๗	๖.๙๑
วิธีคัดเลือก	๒	๐.๕๐	๓๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๐.๓๑
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๐	๒.๔๗	๑,๐๐๐,๙๐๘,๗๐๐.๐๐	๑๑๖,๔๕๓,๖๕๐.๐๐	๑๐.๔๗
ภาพรวม	๔๐๔	๑๐๐	๑,๑๑๑,๘๙๓,๐๘๒.๔๕	๑๙๖,๗๙๘,๐๘๐.๒๗	๑๗.๖๙

(นางอัญชลี คะเชนทร์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ตารางแสดงงบประมาณซื้อจัดจ้าง จำนวนตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เดือน พ.ศ.	วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธีคัดเลือก		วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ตุลาคม ๒๕๖๔	๔๑	๖,๗๘๙,๓๘๐.๐๐	๐	-	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒	๑๐,๗๘๙,๓๘๐.๐๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๓๖	๒๔,๙๘๒,๘๔๙.๓๕	๐	-	๐	-	๓๖	๒๔,๙๘๒,๘๔๙.๓๕
ธันวาคม ๒๕๖๔	๕๙	๑๒,๐๗๕,๑๗๘.๘๗	๐	-	๐	-	๕๙	๑๒,๐๗๕,๑๗๘.๘๗
มกราคม ๒๕๖๕	๒๙	๓,๖๙๖,๖๗๘.๕๗	๐	-	๐	-	๒๙	๓,๖๙๖,๖๗๘.๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๗	๑,๕๘๙,๗๐๐.๐๐	๐	-	๐	-	๗	๑,๕๘๙,๗๐๐.๐๐
มีนาคม ๒๕๖๕	๖๗	๗,๑๔๓,๗๕๒.๙๔	๐	-	๑	๒,๖๕๒,๒๐๐.๐๐	๖๘	๙,๗๙๕,๙๕๒.๙๔
เมษายน ๒๕๖๕	๒๗	๓,๐๒๖,๙๙๗.๐๐	๐	-	๐	-	๒๗	๓,๐๒๖,๙๙๗.๐๐
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๑๑	๔,๙๘๓,๑๒๑.๐๐	๑	๒๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๙๘๑,๓๕๔,๕๐๐.๐๐	๑๕	๓,๐๑๕,๑๓๗,๖๒๑.๐๐
มิถุนายน ๒๕๖๕	๔๒	๒,๗๓๗,๖๒๒.๕๔	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	๔๓	๖,๒๓๗,๖๒๒.๕๔
กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑๔	๑,๐๙๖,๖๕๑.๔๙	๐	-	๑	๗๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๗๙๘,๖๕๑.๔๙
สิงหาคม ๒๕๖๕	๒๓	๔,๐๘๒,๘๙๘.๓๔	๐	-	๐	-	๒๓	๔,๐๘๒,๘๙๘.๓๔
กันยายน ๒๕๖๕	๓๖	๖,๔๓๙,๕๕๒.๓๕	๐	-	๔	๑๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๑๘,๖๓๙,๕๕๒.๓๕
รวม	๓๕๒	๗๘,๖๘๔,๓๘๒.๔๕	๒	๓๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๐๐๐,๙๐๘,๗๐๐.๐๐	๔๐๔	๑,๑๑๑,๘๙๓,๐๘๒.๔๕

(นางอัญชลี คะเชนทร์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

