



ประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก กระบวนการขออนุมัติ ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference :TOR) และกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมิน ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ล่าช้ากว่าที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุไว้ได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ม.ร.อ. สุทนต์

(นายปรีชา สุขกล้า)

ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (E๖๒๐๓๐๐๑๓๒๒๔) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการติดตามประเมิน ผลการดำเนินงานตาม แผนแม่บทการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและ แผนบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๒	โครงการติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม แผนแม่บทการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและ แผนบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒